Relatório Diario de Obra

Responsável da Obra

Nome: Francisco Savastano Cazati

Pereira

Projeto: TESTE FINAL Cliente: Union Square

Número da Proposta: PR 23 - 12C

Equipe

| Cargo | Quantidade | Tempo Diário |
|------------|------------|--------------|
| Supervisor | 1 | 5 horas |
| Técnico | 3 | 9 horas |

Data: 16/06/2025 Inicio: 08:00:00

Termino: 18:00:00

Atividade: Atividade 1

Descrição: Descrição basica

Checklist concluidas: Instalação de cameras, Configuração de cameras

Interferencias: Teste

Anexos:





67%