## Relatório Diario de Obra

## Responsável da Obra

Nome: Francisco Savastano Cazati

Pereira

Projeto: Teste

Cliente: Union Square

Número da Proposta: PR 23 - 12B

## **Equipe**

Cargo	Quantidade	Tempo Diário
Supervisor	1	12
Auxiliar Tecnico	1	12

Data: 11/06/2025 Inicio: 21:03:00 Termino: 23:05:00 Dia da Obra: 11/06/2025

Observação: reasdr

Atividade: Teste ativ 1 Descrição: ATestyast Concluídos: Teste 2 Horas gastas: 0

Atividade: Teste 3 Descrição: sasdas Concluídos: Check 3 Horas gastas: 0