Relatório Diario de Obra

Responsável da Obra

Nome: Francisco Savastano Cazati

Pereira

Projeto: Teste

Cliente: Union Square

Número da Proposta: PR 23 - 12B

Equipe

Cargo	Quantidade	Tempo Diário
Supervisor	1	12
Auxiliar Tecnico	1	12

Data: 12/06/2025 Inicio: 12:02:00 Termino: 16:06:00

Atividade: Teste ativ 1

Descrição: ATestyast

Checklist concluidas: Teste 1, Teste 2, Teste 3

Interferencias: reatew

Anexos:







100%

Atividade: Teste 3

Descrição: sasdas

Checklist concluidas: Check 1, Check 2, Check 3

Interferencias: teste 6

Anexos:





