Relatório Diario de Obra

Responsável da Obra

Nome: Francisco Savastano Cazati

Pereira

Projeto: TESTE FINAL Cliente: Lead Américas

Número da Proposta: PR 21 - 10B

Equipe

Cargo	Quantidade	Tempo Diário
Supervisor	1	4 horas
Técnico	2	8 horas
Auxiliar Técnico	2	9 horas
Cabista	1	3 horas

Data: 12/06/2025 Inicio: 15:05:00

Termino: 17:00:00

Atividade: Atividade 1

Descrição: Teste 1

Checklist concluidas: Item 1, Item 2

Interferencias: Nenhuma

Anexos:







50%

Atividade: Atividade 3


Descrição: Teste

Checklist concluidas: Item 1, Item 2

Interferencias: -

Anexos:







Atividade: Atividade 2

Descrição: Teste 4

Checklist concluidas: Item 4

Interferencias: -

Anexos:



Atividade: Atividade 4

Descrição: Teste 5

Checklist concluidas: Item 1, Item 2

Interferencias: Falta de materiais para termino da atividade

Anexos:



67%